
Sprechzeiten der Verwaltung 
Wir haben gleitende Arbeitszeit 
Sie erreichen uns telefonisch 
während der Kernarbeitszeit 

Mo. Di. Do. Fr. 8.00-12:00 Uhr, Do. 14:00-18:00 Uhr 
 
montags - donnerstags 8.30 - 11:30 Uhr und 14:00 -16:00 Uhr, 
donnerstags bis 18:00 Uhr, freitags bis 11:30 Uhr 

Die E- Mail Adresse bitte vorerst nur für formlose 
Mitteilungen ohne elektronische Signatur verwen-
den. 

 
 

 
 
 
 
 
Stadt Weinheim Tiefbauamt 
Postfach 10 09 61 . 69449 Weinheim 

 
Unternehmerkreis Weinheimer Odenwald 
Großsachsener Straße 46 
69469 Weinheim 
 
über 
Frau Ortsvorsteherin Maser 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundhafte Erneuerung der Großsachsener Straße - 1. Bauabschnitt 
hier: Ihr Fragenkatalog 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie Frau Ortsvorsteherin Maser Ihnen mitgeteilt hat, beantworten wir aus terminlichen 
Gründen einen Teil Ihrer per eMail am 10.05.21 übermittelten Fragen vorab. 
 
Die Maßnahme wurde in diversen Informationsveranstaltungen der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Insbesondere fand am 14.03.2019 ein Termin mit dem UKWO statt. 
 

Wieso sind drei „Kanal-Großbaustellen“ erforderlich: 
a) Cestarostraße  

b) vor Peter Schollenberger  

c) auch noch am Bildstockweg? 

 
Die Maßnahme resultiert aus der vom Rhein-Neckar-Kreis genehmigten und verpflichten-
den Generalentwässerungsplanung. Demnach ist die Ortsentwässerung Oberflocken-
bachs nach heutigen Anforderungen in Teilen hydraulisch nicht ausreichend leistungsfä-
hig. Diverse Regenereignisse in der Vergangenheit belegen dies. Außerdem sind Regen-
überläufe des Kanals in die Gewässer vorhanden, die in ihrer Anordnung und Häufung 
nicht mehr den wasserwirtschaftlichen Anforderungen entsprechen. 
 
Die Verbesserung der Leistungsfähigkeit und des Gewässer-
/Umweltschutzes in diesem Entwässerungsstrang begann mit dem Bau 
des Regenüberlaufbeckens im Gängelbachtal. Anschließend erfolgte der 
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Bau des Regenüberlaufs in der Cestarostraße und die Aufdimensionierung des Kanals in 
der Cestarostraße (von 40 cm Durchmesser auf 70 cm). Die notwendige Kanalerneuerung 
und -vergrößerung (von im Mittel 25 cm Durchmesser auf im Mittel 50 cm) wird jetzt über 
die Großsachsener Straße, Teile des Bildstockwegs und Teile der Götzstraße fortgeführt. 
 
Es handelt sich bei den Ende vergangenen Jahres vergebenen Bauleistungen um eine 
zusammenhängende Maßnahme von der Einmündung Cestarostraße bis einschließlich 
eines Abschnittes des Bildstockwegs. Die Verlegung des Kanals erfolgte hierbei ab dem 
im vergangenen Jahr in geschlossener Stollenbauweise verlegten Kanal im Bereich der 
Tankstelle gegen Fließrichtung in Richtung Bildstockweg. 
 
Zu a) 
Im Bereich der Einmündung des Sandwegs befindet sich ein Bestandsschacht, der die 
Abwässer aus dem Sandweg und der Großsachsener Straße aufnimmt. An diesen wurden 
sowohl der neue Kanal aus der Cestarostraße als auch der im Rahmen des Stollenbaus 
verlegte provisorisch angeschlossen. Die endgültige Herstellung dieses Verbindungs-
schachtbauwerks (als Fertigteil zur Verringerung der Bauzeit) ist unter Aufrechterhaltung 
des Verkehrs nicht möglich und wurde daher  in eine Bauphase geplant, in der für den 
Straßenbau ohnehin eine Vollsperrung der Großsachsener Straße erforderlich wird. Diese 
ist für die Sommerferien 2022 vorgesehen. 
 
Zu b) 
Im Bereich des Ortszentrums wird die vorhandene Kanalisation zusätzlich noch in eine 
neue Trasse in die öffentliche Straße verlegt werden. Zwischen Haus Nr. 20 und 24 ver-
läuft der Mitte des vergangenen Jahrhunderts gebaute Kanal heute - bis auf den Abschnitt 
vor der Alten Schule - auf Privatgrund.  
Vor dem EDEKA Ortszentrum befindet sich außerdem ein Regenüberlauf von dem aus 
eine Entlastungsleitung über das Grundstück Haus Nr. 15 in den Weiersbach führt. Im In-
teresse der Stadt Weinheim (Zugänglichkeit) und der Eigentümer (Haftung, Vermeidung 
größerer Einschränkungen während des Baus) wird der neue Kanal nicht in der alten 
Trasse auf Privatgrund erneuert sondern in der Großsachsener Straße verlegt.  
Als Ersatz für den vor dem Einkaufsmarkt vorhandenen Regenüberlauf wird ein neues 
Regenüberlaufbauwerk vor Haus Nr. 15 errichtet. Die Lage ergibt sich aus den vorhande-
nen Ablaufleitungen in den Weiersbach. Dies resultiert aus der wasserrechtlichen Geneh-
migung des Rhein-Neckar-Kreises vom 17.07.2006. Als Vorgriff auf die jetzige Maßnah-
me, um eine Bebauung des Grundstücks Haus Nr. 15 zur ermöglichen, hat die Stadt 
Weinheim seinerzeit einen Teil dieser Entlastungsleitungen umverlegt. 
 
Die Gesamtsituation ist im als Anlage beigefügten Planausschnitt dargestellt.  
 
An dieser Stelle sei noch auf das Schreiben des Eigenbetriebs Stadtentwässerung vom 
13.11.19 an Fam. Schmitt (für Flurstück 18/11, Haus Nr. 20) und Hausverwaltung Gerlinde 
Fath (für Flurstück 89, Haus Nr. 24, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7) verwiesen, in dem 
die Umverlegung der Hausanschlussleitungen auf Privatgrund thematisiert wurde. 
 
Zu c) 
Im Bildstockweg muss der vorhandene Kanal bis Haus Nr. 1/1 durch einen größeren er-
setzt werden, da in diesem Bereich ein nach heutigen Standards nicht mehr zulässiger 
Regenüberlauf in den Weiersbach geschlossen werden muss. 
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Konkrete weitere Planung für 2021,  

insbesondere vom 27.05. -16.07.21: 

a) wo, wann, welche Sperrungen/Umleitungen 

b) Parkplätze (evtl. Feuerwehr/hinten Autohaus Schollenberger) 

c) Regelung für Notfälle/Gelände Testzentrum 

d) Anlieferung Ortszentrum/Autohaus Schollenberger/Rose 

 
In der kommenden Bauphase, die voraussichtlich am 27.05. beginnen und bis Mitte Juli 
andauern wird, muss der Bildstockweg wegen der erforderlichen Ampel in der Großsach-
sener Straße als Einbahnstraße ausgewiesen werden. Es ist von der Großsachsener 
Straße kommend nur noch die Einfahrt möglich, die Ausfahrt muss über den Bildstock-
parkplatz erfolgen. Ansonsten bleiben alle Fahrtbeziehungen erhalten.  
Die Bauarbeiten werden sich in der südlichen Straßenhälfte (Fahrspur Fahrtrichtung 
Cestarostraße/Steinklingen) der Großsachsener Straße abspielen. 
Fußläufig sind alle Grundstücke jederzeit erreichbar.  
 
Wie in diversen Besprechungen, zuletzt am 15.12.2020, mit der Eigentümerin abgestimmt 
wurde, kann die Zufahrt zu Haus Nr. 17 von der Großsachsener Straße aus während der 
Baumaßnahme nicht gewährleistet werden. Die Stadt Weinheim hat hier die Herstellung 
einer provisorischen, asphaltierten Rampe als barrierefreien Zugang vor allem für Patien-
ten und Kunden zugesagt. Die Zufahrt zu Haus Nr. 17 erfolgt daher während der Arbeiten 
in der Großsachsener Straße über den Bildstockweg und diese provisorische Rampe (s. 
nachfolgenden Planausschnitt). 
 

 
 
Für den Parkplatz gegenüber der Gaststätte „Zur Rose“ wurde mit der bauausführenden 
Firma Wolff&Müller vereinbart, dass die Zufahrt soweit es geht erhalten werden muss; die 
Baufirma nutzt in Abstimmung mit den Eigentümern und Pächtern den Parkplatz schließ-
lich auch selbst. Es kann an einzelnen Tagen jedoch erforderlich werden, dass die Zufahrt 
gesperrt werden muss.  Dies soll, wie bisher bereits gehandhabt, in enger und rechtzeiti-
ger Abstimmung mit den Eigentümern und Nutzern erfolgen. 
 
 





   
 
 

Anlage: Lageplan Umstrukturierung Kanalnetz Bereich Ortszentrum 

 


